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Oggetto: Missione 5: Inclusione e coesione - Componente 2: Infrastrutture sociali,
132 famiglie, comunita e terzo settore (M5C2) - Misura 3: “Sport e inclusione sociale” -
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L’anno Duemila ventisei il giorno quattordici del mese di agosto alle ore 13:58 convocata dal
Sindaco in modalita mista si & riunita la Giunta Comunale, con I’intervento dei Signori:
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TOTALE

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Nicolina Serpa che cura la verbalizzazione della
seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, ¢ illustra il
punto in discussione,
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Con Delibera di Giunta n. 160 del 10/10/2023 & stato approvato il P.F.T.E. dell’intervento di realizzazione
impianto sportivo comunale presso il centro sportivo in loc.ta “Le Forna™;

Con Il decreto del Ministro per lo sport e i giovani del 20 novembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti
al n. 3072 del 29 novembre 2023, concernente ’organizzazione interna del Dipartimento per lo sport;

la Missione 3: Inclusione e coesione - Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo
settore (M5C2) - Misura 3: “Sport e inclusione sociale” - Investimento 3.1: “Sporte inclusione sociale”,
con la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione” e, in particolare, I’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “GH atti amministrativi
anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico autorizzane ’esecuzione di
progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso™;

con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delie
visorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e
target, con il quale vengono assegnati € 700 milioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri —
Dipartimento per lo sport;

con il deereto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 05/08/2024, con il quale, in attuazione di quanto
disposto con il richiamato decreto del Ministro per lo Sport ¢ i Giovani, ¢ stato approvato I’ Avviso
Pubblico rivolto ai Comuni insulari marini con territorio prevalentemente periferico ¢ ultraperiferico;

con la nota prot. n. 1740 del 19/11/2024 pervenuta agli atti dell’Ente con la quale viene comunicata
|’ammissione del finanziamento; _

con Determinazione Dirigenziale n. 434 del 15/11/2024 si procedeva all’affidamento diretto, nell’ambito
di quanto disposto dall’art. 50 comma 1, lett. b) del D.Igs n.36/2023, all’operatore economico MATEC Stl
con sede legale in Via Case Palmerini 85 Veroli (FR), P.IVA 03102060609, inerente la prestazione indicata
in premessa, quale esito della trattativa diretta sul MEPA n. RdO 5165684 per I'importo, determinato a
seguito di negoziazione, pari ad € 83.000,00 oltre oneri previdenziali per € 3.32000 e oltre IVA come per
legge al 22% per € 18.990,40, per complessivi € 105.310,40;

con Delibera di G.C. n. 92 del 23/05/2025 & stato approvato I"aggiornamento del P.F.T.E. dell’intervento
di realizzazione impianto sportivo comunale presso il centro sportivo in loc.td “Le Forna”

con Determinazione Dirigenziale n. 263 del 26/05/2025 & stato liquidato I"acconto del 20% per i servizi
sopraindicati;

Con Determinazione Dirigenziale n. 480 del 09/09/2025 & stato affidato I'incarico della verifica e supporto
alla validazione delle Progettazioni ai sensi dell’ Art. 42 del D.lgs. 36/2023 all’Ing. Diego Rossi con sede
legale in C.da Tor dei Venti 108 — 03029 Veroli (FR) P.IVA 03108040605;

con nota prot. 17195 del 30/09/2025 & stata indetta la conferenza dei servizi in forma semplificata in
modalitd asincrona ai sensi dell’art. 14 ¢. 2 della L. 241/1990, dell’art. 13 D.L. 76/2020 convertito in legge
n. 120/2020 e dell’art. 13 della L.R. 12/2025,

con Determinazione Dirigenziale n. 654 del 02/12/2025 ¢ stato approvato il verbale e conclusione della
conferenza dei servizi de-quo;

Con Delibera di C.C. n. 65 del 30/12/2025 si & preso atto della variante, ai sensi dell’art. 13, comma 3,
della L.R. 12/2025

Con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 19/01/2026 & stato approvato il progetto esecutivo;

Con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 22/01/2026 & stata indetta la gara con procedura negoziata ai
sensi deli’art. 50, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 tramite il sistema di intermediazione telematica della
C.U.C. dell’Unione Cinquecitta;

Con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 11/02/2026 ¢& stato aggiudicato I"appalto de-quo al concorrente
DEVERIS COSTRUZIONI SRL. con sede legale in Viadella Consulta 1/B, 1/b, 00184 Roma;
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- Con Determinazione Dirigenziale n. 475 del 14/07/2026 ¢ stato approvato ¢ liquidato il primo stato
avanzamento dei lavori e acconto sul compenso professionale relativo al primo stato avanzamento dei

lavori,

Dato atto che, nel corso dell’esecuzione dell’intervento, ¢ emersa la necessita di procedere alla redazione di
una variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. b) e lett. c), del D.Lgs. 36/2023, in quanto
si & manifestata I'esigenza di eseguire lavorazioni complementari e aggiuntive rispetto a quelle previste nel
progetto esecutivo, necessarie per motivi tecnico-costruttivi e finalizzate al miglioramento della funzionalita
dell’opera, nonché ulteriori lavorazioni indispensabili derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili
emerse nel corso dell’esecuzione e non rilevabili in fase progettuale;

Preso atto che la variante proposta ¢ finalizzata a garantire la piena realizzazione e funzionalita dell’opera,
mediante ’adeguamento delle lavorazioni alle effettive esigenze tecnico-costruttive riscontrate durante
Jesecuzione dei lavori, senza alterare la natura generale dell’intervento e gli obiettivi posti alla base del

progetto approvato;

Considerato che la variante comprende, in particolare, due distinte tipologie di lavorazioni:

« lavorazioni complementari di cui all’art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, consistenti nella
rimodulazione delle quantita di alcune lavorazioni gia previste nel progetto esecutivo, nella realizzazione
di nuove lavorazioni in sostituzione di lavorazioni similari previste in progetto e nell’introduzione di
ulteriori lavorazioni aggiuntive, resesi necessarie per esigenze tecnico-costruttive e finalizzate al
miglioramento della funzionalita, delefficienza e della qualitd complessiva dell’opera;

« lavorazioni impreviste e imprevedibili di cui all’art. 120, comma 1, lett. ¢), del D.Lgs. 36/2023, resesi
necessarie nel corso dell’ esecuzione dei favori a seguito di circostanze non prevedibili in fase progettuale
e indispensabili al fine di garantire la corretta esecuzione, la picna funzionalita e la sicurezza dell’opera;

Rilevato che, per quanto concerne le lavorazioni complementari, le stesse comportano complessivamente un
incremento dell’importo dei lavori pari ad € 9.300,51, oltre IVA al 10%, al lordo del ribasso di gara;

Dato atto che il predetto incremento trova copertura finanziaria mediante l'utilizzo delle somme disponibili
alla voce B1 — Imprevisti del Quadro Tecnico Economico di progetio post gara, approvato per complessivi €
17.607,33 IVA compresa;

Rilevato, altresi, che le lavorazioni impreviste e imprevedibili emerse nel corso dell’esecuzione dei lavori
ammontano complessivamente ad € 12.263,67, oltre IVA al 10%, al lordo del ribasso di gara, e risultano
necessarie e indispensabili per garantire la corretta realizzazione ¢ la piena funzionalita dell’opera;

Dato atto che la relativa copertura finanziaria & assicurata mediante I'utilizzo delle economie derivanti dal
ribasso di gara sui lavori, pari ad € 12.269,17 oltre TVA, risultanti disponibili nel Quadro Tecnico Economico;
Considerato, inoltre, che le spese tecniche necessarie per la redazione della variante in corso d’opera trovano
copertura finanziaria mediante I'utilizzo della quota residua delle somme stanziate alla voce B1 — Imprevisti
del Quadro Tecnico Economico di progetto post gara, nonché della quota residua delle economie derivanti dai

ribassi di gara sui lavori;

Preso atto che, a seguito della redazione della variante e della conseguente rimodulazione def Quadro Tecnico
Economico, sono state individuate e utilizzate le risorse necessarie alla copertura delle maggiori lavorazioni,
delle opere complementari, delle lavorazioni impreviste e imprevedibili e delle relative spese tecniche, nel
rispetto dell’importo complessivamente finanziato;
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Ritenuto, pertanto, che le modifiche proposte risultino necessaric per il perseguimento degli obiettivi
dell’intervento e per garantire la piena funzionalita dell’opera, nonché riconducibili alle fattispecie previste
dall’art. 120, comma 1, lett. b) e ¢), del D.Lgs. 36/2023, risultando le relative lavorazioni adeguatamente
motivate e finanziariamente coperte nell’ambito delle somme disponibili del Quadro Tecnico Economico;

Dato atto che la variante non determina una modifica della natura generale del contratto ¢ non & finalizzata ad
alterare le condizioni essenziali dell’affidamento originario, ma & volta esclusivamente ad adeguare le
lavorazioni alle esigenze tecnico-costruttive emerse nel corso dell’esecuzione e a garantire la piena funzionalita

dell’opera;

Per quanto sopra il progetto necessita di nuova approvazione da parte dell’organo esecutivo, cosi come dalla
variante redatta dal Direttore dei Lavori incaricato,

Atteso che il tecnico incaricato ha consegnato la variante in corso d’opera agli atti dell’ufficio dell’Ente,
costituito dai seguenti elaborati:

- PV 00 Elenco elaborati

- PV 01 Relazione generale

- PV 02 Planimetrie architettoniche, prospetti e sezioni stato di progetto-stato di variante

- PV 03 Quadro tecnico ed economico

- PV 04 Elenco prezzi

- PV 05 Computo metrico estimativo

- PV 06 Quadro comparativo

- PV 07 Schema di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Attesi gli artt. 41 e 42 del codice dei contraiti pubblici di cui al D.Lgs 36/2023;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» ¢

successive modificazioni;
Visto il «Codice dei contratti pubblici», di cui al D.Igs. 36/2023 ed i suoi atti applicativi;

Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 nella
parte ancora in vigore;

Visto il «Capitolato Generale d”Appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ¢
successive modificazioni, per le parti non abrogate

Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri di regolarita tecnica e contabile ai sensi defl’art. 49 del TUEL,;

Con voti unanimi espressi netle forme di legge,
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DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripefute e frascritte quali parti infegranti e
sostanziali del presente provvedimento:
1-DI APPROVARE la variante in corso d’opera dell’intervento denominato: di “Realizzazione Palestra
comunale presso il Centro Sportivo in loc.th Le Forna” redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Massimo Patrizi,
costituito dai seguenti elaborati:

- PV 00 Elenco elaborati

- PV 01 Relazione generale

- PV 02 Planimetrie architettoniche, prospetti € sezioni stato di progetto-stato di variante

- PV 03 Quadro tecnico ed economico

- PV 04 Elenco prezzi

- PV 05 Computo metrico estimativo

- PV 06 Quadro comparativo

- PV 07 Schema di sottomissione e concordamento nuovi prezzi
che il Q.T.E. prevede una spesa complessiva per U'intervento in argomento di €. 700.000,00 cosi ripartito:

REALIZZAZIONE PALESTRA COMUNALE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO IN LOCALITA’ "LE FORNA"
QUADROQ TECNICO ECONOMICO
voc! PROGETTO TPOST GARA _ [VARIANTE
A) SOMME A BASE D'APPALTO € 500.000,00 | € 500.000,00] € 521.564,18
Lavori a mlsura € 470.000,00 | € 457.730,83 1 € 491,564,18
Lavori soggetto a ribasso € 340.810,32 | € 340.810,32 | € 35644712
Ribasso di gara 3,6% € 12.269,17 |-€ 12.832,10
importo manodopera inclusa nei lavori a misura € 129.189,68 | € 129,189,68 | € 135.117,06
Oneri sicufezza € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00
TOTALE LAVORI € 500.000,00 | € 487.730,83| € 508.732,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Incentivi per funzione tecniche art, 45, D.Igs. n. 36/2023 e Incarico RUP L.7972022 € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.600,00
Indagini e relazione geologica € 8.000,00 | € 8000001 € 8.008,00
A oom e sl rsomm
Spese tecniche Variante In corso d'opera € | 6.306,78
x:nﬁca Progetto Esecutivo ai sensi Digs 36/2023 omnicomprensivo dl oneri previdenziali ed € 348827 |€ 348827 | € 348827
Collaudo statico € 5.00000 | € 5.000,00 | € 5.000,00
Contributo previdenziale (4%) € 352000 [ € 352000 € 3.772,27
VA (22%) € 2013440 1€ 2013440 1 € 21.577,39
Pubblicila PNRR omnicomgprensivo di onedi previsti per legge € 200000 | € 2000001 € 2.000,00
Commissioni di gara € 500000 | € 5.000,00
Contributo ANAC € 25000 | € 250,00
Imprevisti comprege oneri previsti per tegge € 22.857,33 1€ 1760733 | € -
VA sul laveri (10%) € 50.000,00 1€ 48.773,08 | € 50.873,21
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLAMMINISTRAZIONE € 200.000,00 | € 198.773,08 | € 191.267,92
ECONOMIE D! GARA € 13.496,09
TOTALE — IMPORTO PROGETTO € 700.000,00f € 700.000,00] € 700.000,00

2- DI DARE ATTO che, a termini "art. 15 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Progetto
& il Responsabile del Servizio LL.PP., Patrimonio e Ambiente I’ Arch. Pio Porretta;

3- DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio I’adozione degli atti di competenza, ivi compresi gli atti
di spesa;

4- D1 DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
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Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si
attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarita tecnica: Parere favorevole.

-per la regolarita contabile: Parere favorevole

Si & redatto il presente verbale, approvato ¢ sottoscritto:

40 POA
S G

Il Presidente Il Segretario Comunale

f.to Francesco Ambrosino f.to Dott.ssa Nicolina Serpa

L.a sottoscritta Segretario Comunale Dott.ssa Nicolina Serpa, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione &:
1 Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134,
4°comma del D.L.gs n. 267/2000.
O Esecutiva a norma dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs. n.

267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Nicolina Serpa

11 sottoscritto addetto alla pubblicazione, visto gli atti d’ufficio attesta che:

* la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n°267/2000, & stata pubblicata all’ Albo

Pretorio comunale il giorno | § /057 / hb( per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124).

I.’addetto alia pubblicazione
Dott. Alfredo Tricoli

/




