COPIA

COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA

VERBALE Di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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N %‘1 58 Oggetto: Lavori di messa in sicurezza del distacco del fronte roccioso in localitd Cala
<o Fonte — Approvazione variante in corso d’opera.
© el 10/04/2026
Q'
g § IL’anno Duemila ventisei il giorno dieci del mese di aprile alle ore 20.07 convocata dal Sindaco
o , Siériunita la Giunta Comunale, con I'intervento dei Signori:
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8y PRESENTI  ASSENTI
Z g FRANCESCO AMBROSINO
o Sindaco X
<o MARIA CLAUDIA SANDOLO X
% cg Vice Sindaco
o5 GIUSEPPINA AVERSANO X
S ; Assessore
ngo MARIANO DE LUCA X
% S9u Assessore
e UMBERTO SCAROGNI X
Assessore
4 1
TOTALE

Partecipa il Vice Segretaric Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra che cura la
verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il
punto in discussione,
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti i seguenti afti:

- la D.G.R. n. 604/2024 di concessione al Comune di Ponza del Finanziamento “Intervento Distacco
del fronte roccioso Localitd Cala Fonte™ — contributo regionale €. 257.361,31;

- la determinazione dirigenziale n. 502 del 13/12/2024 di affidamento alla societd E&G sil con studio
in Largo del’Amba Aradam 1 00184 Roma P.IVA 07557001000 la redazione della consulenza
geologica, la redazione dello studio di fattibilith tecnica economico e progeftazione esecutiva,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento dal titolo “Laveri di Messa in
sicurezza del “Distacco del Fronte Roceioso in locta Cala Fonte™;

- la nota prot. n. 1884 del 03/02/2025 trasmessa a mezzo pec con la quale il Responsabile del
Procedimento ha indetto la Conferenza di Servizi Decisoria da effettuarsi in forma semplificata ¢ in
modalitd asincrona ai sensi dell’art.14 bis della medesima legge, come modificato dal D.Lgs n.
127/2016, per I’acquisizione dei pareri, intese nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati
necessari ai fini della conclusione positiva del procedimento inerente al progetto “Lavori di messa in
sicurezza del distacco del fronte roccioso in loc.td Cala Fonte Comune di Ponza” —CUP
198H24000410002, ha invitato le seguenti Amministrazioni competenti ad adottare le auforizzazioni,
i nulla osta ed i pareri necessari per la conclusione del procedimento:

e Sportello Unico per 'Edilizia ¢ Paesaggistica — Comune di Ponza

o  Ministero per i Beni e le Attivita cultuali

s Direzione Regionale per i beni culturali e Paesaggistici del Lazio

e Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suclo
¢« REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilitd e Rifiuti Area:

Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica

e REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti Area

Valutazione d’Incidenza e Risorse Forestali

e Autorita di Bacino Distrettuale del’ Appennino Centrale

s Agenzia de]l Demanio - Filiale del Lazio

» Capitaneria di Porto di Gaeta

e Ufficio delle Dogane di Gaeta

e Regione Lazio Ufficio rappresentante unico — conferenze di servizi

la nota prot. 2192 del 07/02/2025 con la quale & stata rettificata I’indizione della conferenza dei servizi
de quo e aggiunti gli Enti competenti ad adottare le autorizzazioni, i nulla osta ed i pareri necessari

per la conclusione del procedimento:

e Servizio Demanio — Comune di Ponza

e Capitaneria di Porto di Ponza

» Provveditorato Interregionale OO.PP. per il Lazio, I’Abruzzo e la Sardegna;

- il Verbale prot. n. 8794 del 22/05/2025 della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e
modalita asincrona con il quale, sulla base dei pareri, osservazioni ¢ atti, il Rup ha ritenuto concluso
positivamente il procedimento in oggetto;

- la Determinazione Dirigenziale n. 259 del 23/05/2025 di approvazione del verbale di conclusione
della conferenza di servizi in modalitd asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della legge 241/1990
dell'intervento "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DISTACCO DEL FRONTE
ROCCIOSO TN LOC.TA CALA FONTE COMUNE DI PONZA" -CUP 198H24000410002;

- la Delibera di G.C. n. 100 del 06/06/2025 avente ad oggetto: “Approvazione progetto esecutivo
dell’intervento denominato “Lavori di Messa in sicurezza del Distacco del Fronte Roccioso in localita
Cala Fonte”, _

- la Determinazione Dirigenziale n. 292 del 09/06/2025 avente ad oggetto: “Determina a contratre per
affidamento "Lavori di Messa in sicurezza del Distacco del Fronte Roceioso in localita Cala Fonte
Comune di Ponza" — CUP 198H240004100027;
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- la Determinazione Dirigenziale n. 303 del 17/06/2025 avente ad oggetto: “Aggiudicazione lavori di
messa in sicurezza del distacco del fronte roccioso in loc.td Cala Fonte Comune di Ponza" — CUP
198H24000410002";

- la Determinazione Dirigenziale n. 304 del 17/06/2025 avente ad oggetto: “Affidamento dell’incarico
per la direzione dei lavori, contabilita e misura e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori di messa in sicurezza del distacco del fronte roccioso in loc.td Cala Fonte Comune di
Ponza™;

Dato atto che, in corso di esecuzione dei lavori, 2 seguito delle effettive condizioni geomorfologiche
riscontrate in sito, nonché degli esiti delle operazioni di disgaggio e delle ulteriori criticita emerse rispetto a
guanto rilevato nel rilievo plano-altimetrico eseguito nel luglio 2024, si & resa necessaria la redazione di una
variante in corso d’opera, finalizzata ad adeguare gli interventi progettuali alle reali condizioni della falesia,
garantendo il raggiungimento degli obiettivi di messa in sicurezza dell’area, nel rispetto delle prescrizioni del
PAI e senza alterazione delia finalitd complessiva dell’intervento.
Preso atto che la variante si rende necessaria per effetto di:

- ottimizzazioni di natura tecnica ed economica, finalizzate ad un pit efficiente svolgimento delle

attivita previste;
- eventi imprevisti e imprevedibili emersi durante [’esecuzione dei lavori, non riconducibili alla
progettazione originaria né prevedibili nella fase di pianificazione preliminare;
Per quanto sopra il progetto necessita di nuova approvazione da parte dell’organo esecutivo, cosi come dalla
variante redatta dal Dhrettore dei Lavori incaricato,
Atteso che il tecnico incaricato ha consegnato la variante in corso d’opera agli atti dell’ufficio dell’Ente,
costituito dai seguenti elaborati:
1) Relazione di variante
2) Atto di sottomissione
3)Verbale concordamento nuovi prezzi
4) Quadro economico di Progetto, Post Gara e di Variante - Quadro comparativo
5) Computo metrico estimativo
6) Elenco prezzi unitari e Analisi dei prezzi aggiuntivi
7y Cronoprogramma
8) Elaborati grafici
Adttesi gli artt. 41 e 42 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 36/2023;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di
diritto di accesso ai documentl amministrativi® e successive modificazioni,
Visto il D.Igs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e
successive modificazioni;
Visto il «Codice del contratti pubblici», di cui al D.1gs, 36/2023 ed i suoi atti applicativi;
Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 nella
parte ancora in vigore;
Visto il «Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e
successive modificazioni, per le parti non abrogate
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri di regolarita tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:
1-DI APPROVARE la variante in corso d’opera dell’intervento denominato: di “Messa in sicurezza del
distacco del fronte roccioso in loc.ta Cala Fonte” redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Pomenica Scostini,
costituito dai seguenti elaborati:
1) Relazione di variante
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2) Atio di sottomissione

3)Verbale concordamento nuovi prezzi

4) Quadro economico di Progetto, Post Gara e di Variante - Quadro comparativo

5) Computo metrico estimativo

6) Elenco prezzi unitari ¢ Analisi dei prezzi aggiuntivi

7) Cronoprogramma

8) Elaborati grafici

che il Q.T.E. prevede una spesa complessiva per I’intervento in argomento di €. 257.361,31 cosi ripartito:

TNTERVENTO DI MES5A IN SICUREZZA DISTACCO FRONTE ROCCIOSO CALA FONTE

TECNICD ECONOMICO DIVARIANTE

Ingporto dei Javori di variantz a lordo del ritasso d'asta £ 184 30447
ribasso dasta 1.30% £ i3
Iporio lavornt di Vanante af netto d2] vhasso dasta £ 18) 99734
Ooeri della sicurezza € 9387585

Imiporto totale lavori di variante] € 191 873,19

SOMME A DISPOSIZIONE DELLAMMINISTRAZIO!

Indspini

indagid Geologiche, zeopmostichy

relazione Archeologica Pralimmare

Spese Tecniche

Rilievi

Cotnulenza Geokzica

propeitazione PFIE « Esscutiva—C 5P, modifiche in corso di esetuzione art. 120 del
D Lgs. 362023

Draziora dei Lavori ¢ Contailinn + CSE, nwdifiche m coreo di esecuzions art. 120 dat
DLgs. 362023

Spesa per collaudo Tecaizo Anménivtrative

Espropri

Intentivi afle Funziond tecniche art, 43 D.Lgs, 3002016 (2% di A)

Spese p¢r Analisi di Eaboratonio

Imprevisti

Spete digara

Laveri in Fconomia e/0 ripristing altacei pubblici servid

Importo totale somme a disposizione dell'amministrazione

Mion|ani An
.

M

2 000.00
16 835.89

mh

1423638

00,60

3741071

M|mnfmmpmmlan]ohimdom| M
+

NA@sGcmpoe = :
Comriouto previdenziale(4's di B.2.2<B.2 3+B1.3) € 1320
IVA sul laver & meprevisti {10% di Al+A2+Bé&) £ 19 187,32
IVA su onorasi teeniki(12% &1 B.2,1-B2 3-B2 4+(1 1) £ 7367.16
Tolale IVA| € 2807741

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA| £ -

ECONOMIE QIE| € -

TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO

157 361 31€

2- DX DARE ATTO che, a termini Part. 15 del D.lgs. 36/2023 ¢ ss.mm.ii., il Responsabile Unico de}
Procedimento ¢ il Responsabile del Servizio LL.PP., Patrimonio e Ambiente I’ Arch. Pio Porretta;

3- DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio ’adozione degli atti di competenza, ivi compresi gli atti
di spesa;

4- DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.1gs. 267/2000 e s.m.1.
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Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si
attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarita tecnica: Parere favorevole,

-per la regolarita contabile: Parere favorevole

ILRESPONSABILE DEL SER
f.to Dott. Antonio Massimiliano Cex

Si € redatto il presente verbale, approwoscritto:

]

i
g
o

Il Presidente (s ) ‘) Il Vice Segretario Comunale

f.to Francesco Ambrosino el 74

f.to Dott.ssa Vincenzina Marra

La sottoscritta Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione e:
[ Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134,
4°comma del D.Lgs n. 267/2000.
- Esecutiva a norma dell’art. 134, 3° comma del D.L.gs. n.

267/2000.

Il Vice Segretario Comunale /¥
f.to Dott.ssa Vincenzina Marsa

If sottoscritto addetto alla pubblicazione, visto gli atti d’ufficio attesta che:

» la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n°267/2000, ¢ stata pubblicata all’ Albo

Pretorio comunale il giorno 4&/&'5{/ 2026 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124).

L’addetto alla pubblicazione
Dott. Alfredo Tricoli




