



## COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA  
COD. FISC. 81004890596

C.A.P. 04027

PIAZZA C. PISACANE  
TEL. 0771/80108 FAX 0771/809718

## Verbale della conferenza dei Servizi del 27-6-2016

## Ponza (LT)

## Presenti:

- P. Vigorelli (Sindaco del Comune di Ponza)
- G. Mazzella (Comune di Ponza)
- M. Marchetti (INGV)
- V. Sapia (INGV)
- N. Valle (Prov. Latina)
- P. Chiarucci (ARPA)
- M. Gentilini (tecnico incaricato Comune di Ponza)

Alle ore 10,25 ha inizio la Conferenza dei Servizi, convocata dal Comune di Ponza, con nota prot. 5373/2016 del 14-6-2016, per aggiornare gli Enti interessati dalle attività in corso di svolgimento e da programmare per gli interventi nella ex discarica di Monte Pagliaro.

Il dott. Marchetti presenta i risultati del lavoro svolto e le tecniche utilizzate per realizzare l'indagine che hanno portato alla relazione già consegnata (rif. prot. Comune di Ponza nr. 5141 del 8-6-2016).

Dalla presentazione e dai dati riportati nella relazione emerge che:

- nella parte superiore dell'area indagata, si rileva uno strato con caratteristiche elettriche omogenee di spessore variabile di circa 3-5 metri
- nella scarpata, lo strato precedentemente descritto aumenta di spessore fino a circa 8-10 metri
- nella parte inferiore, antistante l'edificio (ex stazione di trasferimento), dalle indagini geofisiche non sembrerebbero riscontrarsi anomalie tali da far pensare alla presenza di rifiuti interrati

Al termine della presentazione, si approva il documento elaborato dall'INGV.

Inoltre, per convalidare il dato sperimentalmente rilevato, si ritiene necessario procedere con accertamenti diretti (come già proposto dall'INGV nella sua relazione), quali lo scavo di trincee e sondaggi, già indicate nel documento dell'INGV approvato, per conoscere la stratigrafia dell'area e campionare il materiale estratto, fino al substrato di roccia imposta.

Si concorda di concludere le attività con la redazione del piano di caratterizzazione del sito, da predisporre entro un mese, a cura del Comune di Ponza, e da approvare nella successiva conferenza dei servizi.

Al fine di procedere con le attività previste, si concorda di richiedere alla Procura della Repubblica di Latina il dissequestro dell'area interessata, in particolare per l'area antistante il pre-esistente manufatto e la rimozione dei rifiuti attualmente presenti sulla superficie.

Alle 12.00 si conclude la riunione.


---

*[Handwritten signatures and notes]*


CONFERENZA DEI SERVIZI 27-6-2016

FOGLIO PRESENZE

**Provincia di Latina**  
Uffici Ecologia e Ambiente  
Dott.ssa N. Valle



**ARPA LAZIO**  
Sezione di Latina  
Dott. P. Chiarucci



**Regione Lazio**  
Area Bonifiche Siti Inquinati  
Dr. Eugenio M. Monaco

**ASL di Latina**  
Servizio Igiene e Sanità


**Prefettura di Latina**

**Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia**

Ing. M. Marchetti



Dott. V. Sapia



**Comune di Ponza**

Dott. P. Vigorelli

Sig. G. Mazzella

Ing. M. Gentilini

