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Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione: Ing. Laura BERARDI

Premessa

Il presente PSC contiene tutti gli elementi necessari ad affrontare la tematica della sicurezza nello specifico cantiere,
relativamente ai rischi connessi al contesto ambientale, alle interferenze tra le lavorazioni e alle modalita di cooperazione e
coordinamento tra Imprese e lavoratori autonomi.

Tutto cio che riguardera il corretto svolgimento di singola lavorazione o utilizzo di ogni attrezzatura sara integrato dal POS di

ogni Impresa mediante opportune schede di sicurezza.

Il presente Piano € costituito da:
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Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione: Ing. Laura BERARDI

Anagrafica di Cantiere

Cantiere Dati presunt
Comune: Ponza Inizio lavori presunto: 1° luglio 2016
Provincia: Latina Fine lavori presunta: 30 ottobre 2016
Tipologia dell'opera: Lavori di adeguamento delle strutture Durata in giorni di calendario: 120 (naturali consecutivi)
pubbliche comunali finalizzati al risparmio energetico Numero max in contemporanea di lavoratori: n. 5
Atto autorizzativo: Delibera di G.M. n. 43 del 24/03/2016 Ammontare complessivo lavori in Euro: 290.000,00

Caratteristiche dell'opera

a) Descrizione del Contesto
Il contesto nel quale si andranno ad effettuare i lavori di adeguamento delle strutture pubbliche comunali finalizzati al
risparmio energetico € molto variegato in quanto i lavori riguardano cinque fabbricati:

Gli Uffici Comunali di Via Pisacane, I'edificio denominato “Cenobio” di Via Roma e la Scuola Elementare di via Parata sono
molto vicini tra loro, in un’area prossima al porto.
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Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione: Ing. Laura BERARDI

b) Descrizione sintetica dell'opera

I lavori di adeguamento delle strutture pubbliche comunali finalizzati al risparmio energetico consisteranno
essenzialmente nella sostituzione degli infissi esistenti, nella maggior parte dei casi costituiti da un solo vetro e quindi
estremamente disperdenti dal punto di vista energetico, e nell’applicazione di un pannello di polistirene espanso sul

solaio di copertura per l'isolamento termico.

Gli Uffici Comunali hanno sede al primo ed ultimo piano di un edificio di conformazione planimetrica pressocché
rettangolare, con una porzione terminale inclinata di circa 45° verso il porto. La struttura portante € in muratura con
solaio di copertura a volte e copertura piana, gli infissi sono in legno a vetro singolo, e si trova in uno stato manutentivo
interno appena sufficiente: sono presenti locali fenomeni di umidita presso le volte, che hanno comportato efflorescenze,
macchie e distacco della tinta. Anche esternamente, sono presenti fenomeni di umidita diffusa sui prospetti, con principio
di distacco della tinta specialmente sul prospetto di via Roma e sul prospetto lungo retrostante, presso il quale il
fenomeno di distacco di tinta ed intonaco é gia in fase avanzata.

L’edificio denominato “Cenobio” ospita un appartamento presso il secondo ed ultimo piano. La struttura portante &
presumibilmente in muratura con solai in latero-cemento e copertura piana, gli infissi sono in legno a vetro singolo, e si
trova si trova in uno stato manutentivo interno appena sufficiente: sono presenti locali fenomeni di umidita presso il solaio
di copertura, che hanno comportato efflorescenze, macchie e in minima parte distacco della tinta. Esternamente, tuttavia,
lo stato manutentivo & buono tranne che nel lato retrostante la chiesa, ove sono presenti locali fenomeni di caduta

dellintonaco e di piccole parti della muratura.

La Scuola Elementare di via Parata ha sede al piano rialzato di un fabbricato di conformazione planimetrica a “L”. La
struttura portante € presumibilmente in muratura con solai in putrelle e tavelloni e copertura piana, gli infissi sono in PVC
a vetro singolo, e si trova si trova in uno stato manutentivo interno discreto: sono presenti locali fenomeni di umidita
presso il solaio di copertura e le facciate, che hanno comportato efflorescenze, macchie e, in alcuni ambienti, un marcato
distacco della tinta. Anche esternamente sono presenti fenomeni di umidita diffusa sui prospetti, specialmente presso il

prospetto su via Parata, ove sono presenti macchie, scoloriture della tinta, rottura dei pluviali e presenza di vegetazione.

L’Istituto Tecnico Commerciale ad indirizzo Turistico in loc. Pantano — Le Forna ha sede allinterno di un edificio
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dedicato, di conformazione planimetrica costituita da vari elementi di forma pressoché rettangolare dislocati su dislivelli

via via crescenti, collegati internamente da due coppie di rampe. La struttura portante € in telai di pilastri e travi in c.a. e
solai in latero-cemento. La copertura, ai vari livelli, & in alcuni casi a terrazzo praticabile, in altri a “volte” non praticabile.
Lo stato manutentivo interno interno del fabbricato € complessivamente buono, con alcuni locali fenomeni di umidita che
hanno comportato macchie e distacco della tinta. Esternamente il fabbricato si presenta meno bene, con macchie e

distacchi della tinta presenti in maniera molto piu diffusa e marcata.

La Scuola Materna — Elementare di via Pezza in loc. Santa Maria ha sede all'interno di un edificio dedicato, di
conformazione planimetrica simile a 2/3 di un cerchio. La struttura portante € in pilastri e travi in c.a. e solai in latero-
cemento e copertura piana. Lo stato manutentivo interno del fabbricato € complessivamente buono, mentre

esternamente il fabbricato si presenta meno bene, con macchie e distacchi della tinta presenti in maniera piu diffusa.

Queste le lavorazioni previste:
e allestimento cantiere
e rimozione vecchi infissi
e posa in opera nuovi infissi
¢ incollaggio pannelli termoisolanti a soffitto mediante malte adesive e tassellature
e stuccatura e rasatura pannelli
e tinteggiatura dei pannelli
e tinteggiatura delle pareti (ove previsto)

e smobilizzo cantiere

Soggetti attori del processo esecutivo

a) Soggetti coinvolti

Committente

Ditta COMUNE DI PONZA

Piazza Carlo Pisacane — 04027 - Ponza
Recapito tel. 0771/80108
fax. 0771/820573

Posta elettronica bl

Responsabile del Procedimento

Ditta Assessore LL.PP. Francesco Ambrosino

Recapito Piazza Carlo Pisacane — 04027 - Ponza
tel. 0771/80108

Posta elettronica e-mail lavoripubblici@comune.ponza.lt.it
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Progettista

Professionista

Ing. Laura Berardi

Recapito

Via C. Monteverdi 19 — 04100 - Latina
Cell.. 328/7781404

Posta elettronica

laura.berardi84@gmail.com

Direttore Lavori (DL)

Professionista

Ing. Laura Berardi

Recapito

Via C. Monteverdi 19 — 04100 - Latina
Cell. 328/7781404

Posta elettronica

laura.berardi84@gmail.com

b) Soggetti con compiti di sicurezza

Responsabile dei Lavori

Nome e Cognome

Recapito

*kk

Posta elettronica

*kk

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)

Nome e Cognome

Ing. Laura Berardi

Recapito

Via C. Monteverdi 19 — 04100 - Latina
Cell. 328/7781404

Posta elettronica

laura.berardi84@gmail.com

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

Nome e Cognome

*kk

Recapito

*kk

Posta elettronica

*k%k

Imprese esecutrici

Datore di lavoro

Nome e Cognome rrk

Recapito *kx
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Posta elettronica il

Nome e Cognome rrk

Recapito rkk

Posta elettronica Xk

Nome e Cognome rrk

Recapito Fkx

Posta elettronica il

Lavoratori autonomi

Datore di lavoro

Nome e Cognome i

Recapito rkx

Posta elettronica il

Nome e Cognome rkk

Recapito rkk

Posta elettronica Kok

Nome e Cognome rkk

Recapito ok

Posta elettronica Kok

Indirizzi e numeri telefonici utili

Soccorso sanitario - guardia medica
Telefono: 0771 80687

Indirizzo: Loc. Tre Venti

SEP Societa Elettrica Ponzese

Telefono: 0771 80345
Carabinieri
Telefono: 0771 80130

Polizia locale
Telefono: 0771 80754

Servizio idrico Acqualatina spa
Telefono: 800085850 (guasti)
Telefono: 800626083 (guasti)
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Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione: Ing. Laura BERARDI

Documenti richiesti nel PSC da tenere in Cantiere (a cura del CSE)

COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’' DELL'IMPIANTO DI TERRA

COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL'IMPIANTO DI
PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE (se necessario)

COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL'IMPIANTO ELETTRICO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA “VALIDATI”
DELLE IMPRESE AFFIDATARIE ED ESECUTRICI (ANCHE IN SUBAPPALTO)

INCARICO AL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

INCARICO AL COORDINATORE PER L’'ESECUZIONE LAVORI

VERBALI DELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO

VERBALI DELLE CONTESTAZIONI E DI RIPRISTINO
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Relazione concernente l'individuazione,

I’analisi e la valutazione dei rischi concreti

con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze

Gli edifici oggetto di intervento hanno differenti destinazioni d’uso:
- l'edificio denominato “Cenobio” sito in via Roma ospita un appartamento attualmente non abitato;
- Iedificio sito in via Pisacane ospita le attivita degli Uffici Comunali;

- tutti gli altri edifici sono destinate ad istituti scolastici.

L’edificio denominato “Cenobio”, essendo attualmente disabitato, non costituira problemi di interferenza con le
lavorazioni di cantiere.

L’edificio che ospita gli Uffici Comunali vede le attivitd svolgersi al suo interno sia in orario mattutino che pomeridiano
nell’arco di tutto I'anno solare mentre gli edifici adibiti ad istituto scolastico avra le attivita all’interno di esso svolgersi
principalmente durante I'orario mattutino e nell’arco di tutto 'anno solare fatta eccezione per i mesi di giugno, luglio ed
agosto, in cui le attivita sono ridotte ai soli esami di Stato e ai compiti amministrativo-burocratici di un personale ridotto in
numero. Sarebbe opportuno, dunque, svolgere I'intervento di progetto durante il periodo estivo in modo da ridurre al
minimo le interferenze ed i rischi ad esse connessi, tra le attivita delle Imprese e quelle proprie degli edifici, almeno per
quanto riguarda gli istituti scolastici. Ove cid non fosse possibile, si provvedera a svolgere tutte le lavorazioni
(sostituzione infissi, applicazione pannello coibente all'intradosso del solaio, tinteggiatura) per ogni ambiente (aula,
ufficio, ecc..) al fine di interdire un solo locale per volta.

Per quanto riguarda le interferenze tra le lavorazioni stesse, per quelle che si svolgono nelle stesse aree, sara in ogni

caso possibile portarne al minimo le sovrapposizioni sfalsandole temporalmente.

Considerata la tipologia dei lavori in relazione agli edifici oggetto dell'appalto, non sono tanto rilevanti i rischi
previsti all'interno dell’area del cantiere (presenza di alberature, presenza di linee di servizi interrate,
possibilita di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere), quanto quelli derivanti dalle lavorazioni
stesse; vanno inoltre seguite con attenzione le interferenze provenienti dal cantiere verso I'esterno (in

particolare in caso di concomitanza con le attivita scolastiche e di ufficio).

Rischi interni all’area di cantiere

Al momento della redazione del PSC non sono stati riscontrati rischi interni all’area di cantiere.

Rischi verso I’esterno ma provenienti dall'area di cantiere

a) Scuole - Uffici

Rischio:

Interferenza con le attivita didattiche e lavorative all'interno della scuola / ufficio.
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Scelte progettuali ed organizzative:

L'appalto sara svolto in ambienti dove si svolgono attivita lavorative normali o ridotte in relazione ai mesi ( luglio, agosto,
settembre e ottobre) in cui saranno eseguite le opere previste in progetto. In ogni caso, gli ambienti saranno interdetti alla
fruizione da parte degli utenti durante le lavorazioni.

Procedure: ***

Misure preventive e protettive:

Le aree oggetto dei lavori verranno delimitate ed interdette alla popolazione scolastica / impiegati comunali.

Rischi provenienti dall’esterno verso l'area di cantiere

Al momento della redazione del PSC non sono stati riscontrati particolari rischi provenienti dall’esterno verso I'area di

cantiere.

Organizzazione del cantiere

L’area destinata al cantiere comprendera gli ambienti del laboratorio e del deposito e le aree circostanti.

a) Recinzione di cantiere

Tipo di recinzione:

Nel caso di lavorazioni in ambienti gia delimitati (aule, uffici), non saranno necessarie recinzioni. Sara opportuno
chiudere a chiave le porte di accesso a tali ambienti per evitare I'ingresso di popolazione scolastica / impiegati comunali.
Nel caso di lavori in ambienti comuni, la delimitazione avverra con pannelli pieni di tavolato sui quali fissare del tessuto
non tessuto leggero, per impedire qualsiasi passaggio di polveri a scopo precauzionale.

Per le aree esterne agli edifici si provvedera con apposite recinzioni a delimitare le aree di cantiere.

L’'Impresa appaltatrice dovra predisporre un cartello indicante il DIVIETO DI ACCESSO Al NON AUTORIZZATI sulla

recinzione esterna e sulle porte interne degli ambienti in cui si svolgono i lavori.

Eventuali modalita organizzative:

Nel caso di lavorazioni in ambienti comuni, la realizzazione delle recinzioni dovra precedere l'inizio delle lavorazioni.

Prescrizioni operative: ***

Eventuali procedure complementari e di dettaglio integrative da richiedere nel POS:
Qualora I'lmpresa individui la necessita di ulteriori soluzioni, le presentera nel POS prima dell’inizio dei lavori al

Coordinatore per I'esecuzione.
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b) Accessi e modalita

Tipo di accessi:
Gli accessi pedonali all'interno dei fabbricati saranno gli stessi attualmente in uso.
Particolare attenzione andra posta durante le fasi di carico e scarico dagli autoveicoli in quanto non c’e disponibilita di

grande spazio di manovra né di sosta attorno agli edifici oggetto di intervento.

Eventuali modalita organizzative: ***

Prescrizioni operative: ***

Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS:
Indicazione del nominativo dell’addetto incaricato (Direttore Tecnico di cantiere o Capo Cantiere) alla verifica della
chiusura degli accessi quando non necessari e ai divieti d’entrata a visitatori privi della regolare informativa firmata di cui

alla voce “Visitatori in cantiere”.

Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi alle

*kk

lavorazioni dell'impresa:

Altro:

Gli accessi al cantiere dovranno rimanere chiusi durante la sospensione delle lavorazioni.

c) Ufficio — Spogliatoio

Qualora le lavorazioni nelle scuole vengano svolte durante il periodo di sospensione dell’'attivita didattica, & possibile
individuare all'interno un locale da poter adibire ad ufficio — spogliatoio. Comunque l'impresa installera nel cantiere un
monoblocco prefabbricato da adibire ad ufficio di cantiere; viste le dimensioni del cantiere e il presunto numero di
presenze contemporanee, l'ufficio potra essere ricavato nel locale spogliatoio. Spettera al Direttore tecnico dell'impresa
esecutrice aggiudicataria montarlo, utilizzarlo e manutentarlo nel rispetto delle normative vigenti risultanti a totale suo

carico.

Il locale potra essere utilizzato anche da altre imprese esecutrici e lavoratori autonomi presenti con le modalita e le
condizioni concordate con I'impresa aggiudicataria principale che dovranno risultare nei rispettivi POS validati dal CSE

(POS per le sole imprese esecultrici).

d) Deposito attrezzature

Qualora le lavorazioni vengano svolte durante il periodo di sospensione dell'attivita didattica, verra individuato un
ambiente chiuso da poter adibire a deposito delle attrezzature. Tale ambiente andra sempre mantenuto chiuso a chiave
e la chiave dovra essere custodita dal Capocantiere o da altro soggetto da lui individuato e segnalato sul giornale di
cantiere. In caso contrario, nel cantiere verra installata un box in lamiera zincata prefabbricata da adibire a deposito di
attrezzi di cantiere. Spettera al Direttore tecnico montarla, utilizzarla e manutentarla nel rispetto delle normative vigenti

risultanti a totale suo carico.
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Il locale potra essere utilizzato anche da altre imprese esecutrici e lavoratori autonomi presenti con le modalita e le
condizioni concordate con I'impresa aggiudicataria principale che dovranno risultare nei rispettivi POS validati dal CSE

(POS per le sole imprese esecultrici).

e) Servizi igienici

L'impresa appaltatrice installera un prefabbricato da adibire ad uso wc con relativo lavabo e acqua corrente.
I wc verra collegato alla fognatura comunale. Spettera al Direttore tecnico dell'impresa montarlo, utilizzarlo e

manutentarlo nel rispetto delle normative vigenti risultanti a totale suo carico

Questo WC potra essere utilizzato anche da altre imprese esecutrici e lavoratori autonomi presenti con le modalita e le
condizioni concordate con I'impresa aggiudicataria principale che dovranno risultare nei rispettivi POS validati dal CSE

(POS per le sole imprese esecutrici).

f) Apprestamenti, attrezzature, mezzi e servizi di protezione collettiva

Gli apprestamenti (cosi come indicati nell’allegato XV.1 del D.Lgs. 81/2008) e identificabili nei ponteggi, trabattelli, ponti
su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e
di riposo, dormitori, camere di medicazione, infermerie, recinzioni di cantiere... verranno realizzate e manutentate
dall'impresa affidataria con la possibilita di uso comune anche da parte delle altre imprese esecutrici e/o lavoratori
autonomi presenti in cantiere con le modalita e prescrizioni espresse nei rispettivi POS soggetti a validazione del CSE
(POS solo per le imprese esecutrici)

Le attrezzature di lavoro (cosi come, anch’esse, indicate nell’allegato XV.1 del D.Lgs. 81/2008) qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro (ad esempio: autocarro, clipper, impastatrice
per malta per pavimenti, martello demolitore, cannello per guaina) verranno fornite in opera funzionanti dall'impresa
affidataria e, da questa, manutentate con la possibilita di uso comune anche da parte delle altre imprese esecutrici e/o
lavoratori autonomi presenti in cantiere con le modalita e prescrizioni espresse nei rispettivi POS soggetti a validazione

del CSE (POS solo per le imprese esecutrici)

Il Datore di lavoro di ogni impresa si preoccupera di effettuare controlli periodici su apprestamenti e attrezzature allo
scopo di accertarne lo stato di efficienza.

Le infrastrutture (cosi come indicate nell’allegato XV.1 del D.Lgs. 81/2008) identificabili nella viabilita' principale di
cantiere per mezzi meccanici, percorsi pedonali, aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere... verranno
realizzate dall'impresa affidataria e, da questa, manutentate con la possibilitd di uso comune anche da parte delle altre
imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere con le modalita e prescrizioni espresse nei rispettivi POS

soggetti a validazione del CSE (POS solo per le imprese esecutrici)
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Per quanto riguardano i mezzi e servizi di protezione collettiva (cosi come indicati nell’allegato XV.1 del D.Lgs. 81/2008)
identificabili nella segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature per primo soccorso, illuminazione di
emergenza, mezzi estinguenti... saranno forniti e manutentati dall'impresa affidataria.

Nessun’altra impresa esecutrice o lavoratore autonomo, saranno autorizzati ad effettuare sostituzioni, aggiunte o

modificarne la posizione in cantiere.

Nessuno potra utilizzare gli estintori se non per motivi gravi e indispensabili. In questi eccezionali casi, gli unici possibili
utilizzatori, potranno essere solamente coloro che avranno ricevuto una preventiva, precisa e specifica formazione da
parte del Datore di Lavoro dell'impresa affidataria o esecutrice tenuto conto della presenza contemporanea dei lavoratori
legati alle fasi di lavoro in atto nel contesto del cantiere.

Aree di deposito e magazzino

a) Zone di carico e scarico coincidenti con le zone di deposito e stoccaggio materiali

Tipologia di materiale:
e Infissi da porre in opera
e Pannelli rigidi in materiale isolante

e Materiale per stucco e tinta

Ubicazione nell’area:
Le zone di carico e scarico, di deposito delle attrezzature e di stoccaggio materiali saranno dislocate in area
opportunamente segnalata.

Eventuali modalita organizzative:

Per consentire lo scarico dei materiali in sicurezza in prossimita dell’area di cantiere si prescrive che tale operazione
avvenga la mattina presto (ore 7:00) o nel tardo pomeriggio (16:30-17:00) in modo da limitare al minimo le interferenze
con la viabilita e con la popolazione scolastica / impiegati comunali. | fornitori, prima di accedere al cantiere, dovranno
avere il consenso del Capocantiere dellimpresa interessata alla fornitura, il quale esercitera anche la sorveglianza ed il

coordinamento delle altre ditte.

Prescrizioni operative:

E’ vietato 'accatastamento dei materiali in modo disordinato ed instabile. Tutti i depositi devono essere realizzati in modo
da evitare crolli o cedimenti improwvisi. Le cataste e le pile di materiale devono essere fatto in modo razionale e
compatibilmente con le caratteristiche dei materiali da posare. Deve essere garantita la stabilita dei materiali in tutte le

condizioni atmosferiche. Sara compito del Capocantiere porre attenzione alle modalita di stoccaggio dei materiali.

Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS: ***

Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi alle

lavorazioni dell'impresa: ***
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b) Smaltimento rifiuti

Tipologia di rifiuto:

Infissi rimossi.

Tipo di contenitore o tipo di stoccaggio:

L’impresa fara uso di carriole per 'accumulo e il trasporto dei vecchi infissi smontati.

Ubicazione nell'area:

Saranno disposte aree apposite per il deposito temporaneo dei rifiuti.

Prescrizioni operative:

Il trasporto dei vecchi infissi rimossi andra effettuato possibilmente nelle fasi di minor afflusso della popolazione
scolastica / impiegati comunali negli spazi comuni.

Ciascuna ditta dovra provvedere in tempi assai brevi, e comunque entro il raggiungimento dei 20 mc di materiale di

risulta, allo smaltimento dei propri rifiuti sia di lavorazione che urbani.

Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS: ***

Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi alle

*kk

lavorazioni dell'impresa:

Altro; ***

c) Zone di deposito di materiali con pericolo d’incendio o di esplosione

Tipologia di materiale:

Non si rileva pericolo d’incendio o esplosione in relazione alle lavorazioni previste.

Tipo di contenitore o tipo di stoccaggio: ***

*kk

Ubicazione nell'area:

Eventuali modalita organizzative: ***

Prescrizioni operative: ***

Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS: ***

Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi alle

*kk

lavorazioni dell'impresa:

Altro; ***

ATTENZIONE: PER LA PULIZIA DEL W.C. O DI PICCOLI LOCALI CHIUSI, NON DOVRANNO ESSERE
UTILIZZATI MATERIALI AD ALTO RISCHIO D’ INCENDIO.

d) Trasporto materiale

Tipologia di materiale:

Infissi da porre in opera, pannelli rigidi in materiale isolante.

Tipologia di trasporto:
Il trasporto del materiale al porto (sullisola di Ponza non sono presenti discariche) avverra tramite autoveicolo; il

trasporto dall’area di deposito all’area della lavorazione - e viceversa - avverra manualmente avvalendosi di carriole.
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Eventuali modalita organizzative:
La movimentazione dei materiali andra effettuata manualmente mediante carriole ove possibile. Tutti gli addetti dovranno
essere informati e formati in particolare modo sul peso dei carichi, il centro di gravita o il lato pitu pesante, sulle modalita

di lavoro corrente ed i rischi in caso d’'inosservanza.

Prescrizioni operative: ***

Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS: ***

Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi alle

*kk

lavorazioni dell'impresa:

Altro; ***

Posti fissi di lavoro

a) Confezionamento malte

Nel determinare l'ubicazione della molazza si € tenuto conto delle necessita inerenti I'operazione di trasporto del

materiale all'area in cui dovra essere messo in opera.

La preparazione delle malte per 'incollaggio dei pannelli termoisolanti prevede essenzialmente una fase di stoccaggio,
movimentazione e approvvigionamento dei materiali, € una fase di confezione della malta con I'uso della molazza.
I rischi connessi all'uso della molazza sono diversi: cesoiamento o schiacciamento, tagli, elettrocuzione, rumore,
allergeni. Per prevenire e proteggersi da questi rischi, & necessario verificare, inizialmente e con attenzione,
I'attrezzatura, accertandosi di usare sempre una molazza sicuramente a norma, dotata di regolare libretto d’'uso e
manutenzione i cui contenuti devono essere seguiti scrupolosamente ed utilizzare gli appositi DPI: guanti contro le
aggressioni chimiche, mascherine per la protezione delle vie respiratorie, scarpe o stivali antinfortunistica.

e Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS: ***

e Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi alle

*kk

lavorazioni dell'impresa:

Impianti di cantiere

a) Impianto elettrico di cantiere

Risulta gia esistente limpianto elettrico negli edifici oggetto dell'appalto; & perd necessario verificare se la potenza
erogata e sufficiente per garantire le necessita del cantiere. In caso contrario I'Appaltatore dovra richiedere all'Azienda

elettrica concessionaria la "fornitura provvisoria di cantiere" per una potenza adeguata alle esigenze del cantiere.

L’installatore incaricato della realizzazione dell'impianto avra cura di lasciare, in cantiere, una copia della dichiarazione di
conformita da utilizzare per gli usi che la legge consente e una copia dello schema dell'impianto elettrico con evidenziate
le caratteristiche relative alla posizione planimetrica e spaziale dei cavi con le protezioni attuate. Il tutto dovra essere

realizzato utilizzando personale esclusivamente qualificato cosi come previsto dalla normativa in vigore.
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e  Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS: ***
e Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi alle

*kk

lavorazioni dell'impresa:

b) Impianto idrico e di acqua potabile di cantiere

L'approvvigionamento dell'acqua potabile avverra esclusivamente tramite allaccio alla rete dell'acquedotto gia presente

all’interno del cantiere.

L’utilizzo dellimpianto sara esteso a tutte le imprese esecutrici o lavoratori autonomi presenti in cantiere concordandone

le modalita con I'impresa esecutrice aggiudicataria.

e Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS:

Indicazione delle zone dove viene effettuato I'approvvigionamento.

e Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi alle

*kk

lavorazioni dell'impresa:

c) Impianto fognario di cantiere

Verra messo in opera un wc chimico.

d) Impianto di illuminazione di cantiere

L’impianto di illuminazione non risulta necessario.
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MATRICE DEI RISCHI

La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D. Lgs. 81/08. La
valutazione dei rischi ha avuto ad oggetto I'individuazione di tutti i pericoli esistenti negli ambienti e nei luoghi in cui
operano gli addetti al Cantiere. In particolare & stata valutata la Probabilita di ogni rischio analizzato (con gradualita:
poco probabile, possibile, probabile, molto probabile) e la sua Magnitudo (con gradualita: lieve, modesta,significativa,
grave, molto grave). Dalla combinazione dei due fattori si & ricavata la Entita del rischio (nel seguito denominato
semplicemente RISCHIO), con gradualita: molto basso, basso, medio, alto.
Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:

e Studio del Cantiere di lavoro (requisiti degli ambienti di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature,

microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);
e Identificazione delle attivita eseguite in Cantiere (per valutare i rischi derivanti dalle singole fasi);
e Conoscenza delle modalita di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se

queste comportano altri rischi, ivi compresi i rischi determinati da interferenze tra due o piu lavorazioni singole).

Probabilita Magnitudo
1 Poco probabile 1 Lieve
2 Possibile 2 Modesto
3 Probabile 3 Significativo
4 Molto probabile 4 Grave
5 Molto grave
<3 Molto Basso
<6 Basso
<10 Medio
>10 Alto
P/M 1 2 3 4 5
1 1 2 3 4 5
2 2 4 6 8 10
3 3 6
4 4 8
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LAVORAZIONI

1. ALLESTIMENTO CANTIERE

Non si prevedono interferenze con altre lavorazioni dato che questa attivita & svolta preliminarmente a
qualsiasi altra, ma bisognera prestare attenzione allinterferenza della circolazione dei mezzi con le

percorrenze della popolazione scolastica / impiegati comunali

a) Allestimento cantiere
- Organizzazione viabilita e percorsi del cantiere;
- Allestimento servizi igienico - assistenziali del cantiere;
- Allestimento depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
- Localizzazione servizi antincendio;

- Disposizione di cartellonistica e segnalazioni in genere.

Rischi: Valutazione Rischio:

Rischi tipici della lavorazione P M TOT
a) Urti, colpi, impatti, compressioni a 3 2 6
b) Movimentazione manuale carichi b 4 3 12
c) Schiacciamento mani e piedi per caduta c 3 3 9
componenti d 2 3 6

d) Scivolamenti, cadute a livello

Scelte progettuali e organizzative:

Lavorazione da svolgersi in ore di sospensione dell'attivita didattica.

Allestire le aree di deposito e posizionamento baracche verificando soliditd e planarita delle basi di appoggio,
eventualmente regolarizzando il terreno di posa e costipandolo in modo da garantire un corretto e sicuro appoggio.

Le operazioni di movimentazione delle baracche devono essere coordinate con un uomo a terra appositamente formato
ed informato. Non € prevista la presenza di estranei o non addetti alla lavorazione. Predisporre le vie di accesso al luogo

di posizionamento delle baracche preliminarmente al loro arrivo in cantiere.

Procedure:

Il transito mezzi dovra esser svolto alla presenza di un operatore a terra che guida la manovra dell’autista dello specifico
automezzo, in modo da evitare qualsiasi rischio di investimento di persona o di collisione con altro automezzo, specie
durante la partenza. Particolare attenzione andra riservata alla fase di movimentazione e posa delle baracche.

Il trasporto dei carichi avverra manualmente. L'appaltatore sara tenuto ad organizzare, nell'ambito del cantiere, i mezzi
appropriati, quali attrezzature ausiliarie (carriole, carrelli, ecc.), o a ricorrere ad accorgimenti organizzativi, quali la

riduzione del peso del carico, cicli di sollevamento e la ripartizione del carico tra piu addetti. Il materiale potra essere
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portato a spalla e, comunque, mai gettato dall’alto. Nel caso di movimentazione manuale dei carichi, gli stessi non
dovranno mai essere superiori ai 30 kg di peso. Tutti gli addetti dovranno essere informati e formati in particolare modo
sul peso dei carichi, il centro di gravita o il lato piu pesante, sulle modalita di lavoro corrente ed i rischi in caso
d’'inosservanza. |l Responsabile di Cantiere verifichera le modalita di movimentazione dei materiali secondo quanto
prescritto nel proprio POS e si assicurera della correttezza dei movimenti eseguiti dagli operai nel caso di
movimentazione manuale degli stessi.

Le modalita di trasporto dei materiali in quota avverra utilizzando, ove presenti, le rampe dell’edificio.

Misure preventive e protettive:
Utilizzo di idonei DPI: guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.), tute antitagli, caschi,

scarpe o stivali antinfortunistica.

Misure complementari e di dettaglio da specificare nel POS:
— modalita con cui si effettuera la lavorazione;
— attrezzature necessarie all’esecuzione della lavorazione;

— DPI da utilizzare durante lo svolgimento della lavorazione.

2. FASE A: SOSTITUZIONE INFISSI

a) Rimozione vecchi infissi

Valutazione Rischio:

Rischio:
P M TOT
a) Urti, colpi, impatti, compressioni a 3 3 9
b) Punture, tagli, abrasioni b 3 4 12
¢) Movimentazione manuale dei carichi c 4 3 12
d) Polveri, fibre d 3 2 6

Scelte progettuali e organizzative: ***

Procedure: ***

Misure di prevenzione e protezione:
Utilizzo di idonei DPI: guanti contro le aggressioni meccaniche, tute antitagli, caschi, mascherine per la protezione delle

vie respiratorie, scarpe o stivali antinfortunistica

Misure complementari e di dettaglio da specificare nel POS:
— modalita con cui si effettuera la lavorazione;
— attrezzature necessarie all’'esecuzione della lavorazione;

— DPI da utilizzare durante lo svolgimento della lavorazione.
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b) Posa in opera nuovi infissi

Valutazione Rischio:
Rischio:
P M TOT
a) Urti, colpi, impatti, compressioni a 3 3 9
b) Punture, tagli, abrasioni 3 4 12
c) Movimentazione manuale dei carichi c 4 3 12

Scelte progettuali e organizzative: ***

Procedure: ***

Misure di prevenzione e protezione:

Utilizzo di idonei DPI: guanti contro le aggressioni meccaniche, elmetto, caschi, scarpe o stivali antinfortunistica.

Misure complementari e di dettaglio da specificare nel POS:
— modalita con cui si effettuera la lavorazione;
— attrezzature necessarie all'esecuzione della lavorazione;

— DPI da utilizzare durante lo svolgimento della lavorazione.

3. FASE B: REALIZZAZIONE ISOLAMENTO TERMICO A SOFFITTO

a) Posain opera pannelli

Valutazione Rischio:
Rischio:
P M TOT
a) Getti, schizzi a 3 4 12
b) Punture, tagli, abrasioni b 3 4 12
c) Movimentazione manuale dei carichi c 4 2
d) Caduta di materiale dall’alto d 3 3

Scelte progettuali e organizzative:

I pannelli verranno prima incollati con la malta adesiva e successivamente fissati con tassellature con chiodi.

Procedure:
Le lavorazioni verranno eseguite da un trabattello. Lo spostamento del trabattello dovra avvenire senza la presenza di
lavoratori al di sopra.

| lavoratori che non si trovano sul trabattello non dovranno sostare nei pressi dell’area di lavoro.

Misure di prevenzione e protezione:
Utilizzo di idonei DPI: guanti contro le aggressioni chimiche e meccaniche, caschi, occhiali protettivi, mascherine per la

protezione delle vie respiratorie, scarpe o stivali antinfortunistica.
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Misure complementari e di dettaglio da specificare nel POS:
— modalita con cui si effettuera la lavorazione;
—  attrezzature necessarie all’esecuzione della lavorazione;

—  DPI da utilizzare durante lo svolgimento della lavorazione.

b) Stuccatura

Rischi: Valutazione Rischio:

a) Getti, schizzi P M TOT

b) Caduta di materiale dall’alto a 4 3 12

Scelte progettuali e organizzative: ***

Procedure:
Le lavorazioni verranno eseguite da un trabattello. Lo spostamento del trabattello dovra avvenire senza la presenza di
lavoratori al di sopra.

| lavoratori che non si trovano sul trabattello non dovranno sostare nei pressi dell’area di lavoro.

Misure preventive e protettive:
Utilizzo di idonei DPI: guanti contro le aggressioni chimiche, caschi, occhiali protettivi, mascherine per la protezione delle

vie respiratorie, scarpe o stivali antinfortunistica.

Misure complementari e di dettaglio da specificare nel POS:
— modalita con cui si effettuera la lavorazione;
— attrezzature necessarie all’esecuzione della lavorazione;

— DPI da utilizzare durante lo svolgimento della lavorazione.

c) Tinteggiatura

Valutazione Rischio:

Rischi:
M TOT
a) Getti, schizzi a 4 3 12
b) Caduta di materiale dall’alto b 3 3 9

Scelte progettuali e organizzative: ***

Procedure:
Le lavorazioni verranno eseguite da un trabattello. Lo spostamento del trabattello dovra avvenire senza la presenza di
lavoratori al di sopra.

I lavoratori che non si trovano sul trabattello non dovranno sostare nei pressi dell’area di lavoro.

Misure preventive e protettive:
Utilizzo di idonei DPI: guanti contro le aggressioni chimiche, caschi, occhiali protettivi, mascherine per la protezione delle

vie respiratorie, scarpe o stivali antinfortunistica.
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Misure complementari e di dettaglio da specificare nel POS:
— modalita con cui si effettuera la lavorazione;
—  attrezzature necessarie all’esecuzione della lavorazione;

—  DPI da utilizzare durante lo svolgimento della lavorazione.

4. FASE C: TINTEGGIATURA PARETI

a) Preparazione delle pareti

Valutazione Rischio:

Rischio:

a) Polveri P M ToT

Scelte progettuali e organizzative: ***

Procedure:

La lavorazione sara effettuata con I'ausilio di trabattelli o ponti su cavalletti.

Misure di prevenzione e protezione:

Utilizzo di idonei DPI: caschi, guanti, mascherine per la protezione delle vie respiratorie, occhiali protettivi.

Misure complementari e di dettaglio da specificare nel POS:
— modalita con cui si effettuera la lavorazione;
— attrezzature necessarie all’'esecuzione della lavorazione;

— DPI da utilizzare durante lo svolgimento della lavorazione.

b) Tinteggiatura

Valutazione Rischio:
Rischio:

M TOT
a) Getti, schizzi a 4 3 12

Scelte progettuali e organizzative: ***

Procedure:

La lavorazione sara effettuata con l'ausilio di trabattelli o ponti su cavalletti.

Misure di prevenzione e protezione:
Utilizzo di idonei DPI: guanti contro le aggressioni chimiche, caschi, occhiali protettivi, mascherine per la protezione delle

vie respiratorie.
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Misure complementari e di dettaglio da specificare nel POS:
— modalita con cui si effettuera la lavorazione;
—  attrezzature necessarie all’esecuzione della lavorazione;

—  DPI da utilizzare durante lo svolgimento della lavorazione.

5. SMOBILIZZO CANTIERE

Rischio: Valutazione Rischio:

a) Urti, colpi, impatti, compressioni P M TOT
b) Movimentazione manuale carichi a 3 2 6
c) Schiacciamento mani e piedi per caduta b 4 3 12
componenti c 3 3 9
d) Scivolamenti, cadute a livello d 2 3 6

Scelte progettuali e organizzative:
Lavorazione da svolgersi in ore di sospensione dell'attivita didattica.

Non é prevista la presenza di estranei 0 non addetti alla lavorazione.

Procedure:

Il transito mezzi dovra esser svolto alla presenza di un operatore a terra che guida la manovra dell’autista dello specifico
automezzo, in modo da evitare qualsiasi rischio di investimento di persona o di collisione con altro automezzo, specie
durante l'uscita.

Il trasporto dei carichi avverra manualmente. L'appaltatore sara tenuto ad organizzare, nell'ambito del cantiere, i mezzi
appropriati, quali attrezzature ausiliarie (carriole, carrelli, ecc.), o a ricorrere ad accorgimenti organizzativi, quali la
riduzione del peso del carico, cicli di sollevamento e la ripartizione del carico tra piu addetti. || materiale potra essere
portato a spalla e, comunque, mai gettato dall’alto. Nel caso di movimentazione manuale dei carichi, gli stessi non
dovranno mai essere superiori ai 30 kg di peso. Tutti gli addetti dovranno essere informati e formati in particolare modo
sul peso dei carichi, il centro di gravita o il lato piu pesante, sulle modalita di lavoro corrente ed i rischi in caso
d’'inosservanza. Il Responsabile di Cantiere verificherd le modalita di movimentazione dei materiali secondo quanto
prescritto nel proprio POS e si assicurera della correttezza dei movimenti eseguiti dagli operai nel caso di

movimentazione manuale degli stessi.

Misure preventive e protettive:
Utilizzo di idonei DPI: guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.), tute antitagli, caschi,

scarpe o stivali antinfortunistica.

Misure complementari e di dettaglio da specificare nel POS:
— modalita con cui si effettuera la lavorazione;
— attrezzature necessarie all’'esecuzione della lavorazione;

— DPI da utilizzare durante lo svolgimento della lavorazione.
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Rischio chimico

Per la valutazione del rischio chimico bisognera raccogliere le schede di sicurezza dei materiali utilizzati in cantiere.
Prevenzione: Inalazioni di sostanze nocive: prescrizioni generali

Prescrizioni Organizzative: Schede tossicologiche. E' necessario il preventivo esame della scheda tossicologica delle
sostanze utilizzate per I'adozione delle specifiche misure di sicurezza.
Sostanze tossiche 0 nocive: recipienti. Le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano

proprieta tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono faciimente solubili o volatili, devono
essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.

Tali recipienti devono portare una scritta che ne indichi il contenuto ed avere le indicazioni e i contrassegni di cui all'art.
355 del decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1955, n. 547.

Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o0 possano essere nocive alla salute o svolgere emanazioni
sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantita superiore a quella strettamente necessaria per
la lavorazione.

Gli apparecchi e i recipienti che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare
emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove occorra, disinfettati.

Inalazioni di sostanze nocive:visite mediche. | lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di sostanze o

agenti nocivi (gas, polveri o fumi) devono avere a disposizione idonei mezzi di protezione personale (maschere
respiratorie, ecc.), ed essere sottoposti a visita medica periodica secondo le tabelle ministeriali del D.P.R. 19/3/1956 n.
303 art. 33-allegato.

Prescrizioni Esecutive: Inalazioni di sostanze nocive: visite mediche. | lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni

pericolose di sostanze o agenti nocivi (gas, polveri o fumi) devono utilizzare i mezzi di protezione personale (maschere
respiratorie, ecc.) messi a loro disposizione dal datore di lavoro, e farsi sottoporre a visita medica periodica secondo le
tabelle ministeriali del D.P.R. 19/3/1956 n. 303 art. 33-allegato.

L’Impresa privilegera prodotti esenti o con una percentuale ridotta di SOV (sostanze organiche volatili).

Non si prevedono altre lavorazioni comportanti rischio chimico, fatto salvo per eventuali varianti in corso d'opera, nel qual
caso verra aggiunta, nel POS di ciascuna Impresa, una corretta ed analitica valutazione del rischio chimico, nonché
dell'indicazione delle relative misure protettive. Tali aggiunte andranno ad integrare il presente PSC tramite le schede

relative al rischio chimico fornite dall'lmpresa e tramite eventuali personali aggiunte del CSE.

Rischio rumore

Esposizione dei lavoratori al rumore:Le ditte che interverranno in cantiere devono essere in possesso del “Documento di
Valutazione del Rischio Rumore” o equivalente autodichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, debitamente
aggiornato secondo quanto previsto dal D.Lgs 195/06 e copia di tale documento dovra, a richiesta, essere consegnata al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera. Il livello di esposizione giornaliera al rumore va riferito a
tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo.

Misure preventive per Iimpresa:per le specifiche attivita che verranno svolte nel cantiere oggetto del presente piano di
sicurezza quelle piu rumorose si prevedono legate principalmente all’'uso dei trapani per il fissaggio delle finestre e dei
pannelli di isolamento termico. E' raccomandato che l'impresa esecutrice sia dotata di attrezzature insonorizzate: in tal
caso e sufficiente per il titolare dell'impresa firmi un'autocertificazione in cui dichiara che le proprie attivita lavorative non

superano la soglia di 80 dbA;
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Qualora il lavoratore sia sottoposto a rumorosita piu elevate € necessario che le imprese esecutrici siano in possesso del
“Documento di Valutazione del Rischio Rumore”, predisponendo tale rapporto ad attivita lavorative iniziate, e
provvedendo, nel corso dei lavori, agli eventuali aggiornamenti che si dovessero rendere necessari. | valori di
esposizione personale dovranno essere portati a conoscenza dei lavoratori interessati e dovranno essere messe in
opera le precauzioni previste dal D.Lgs 195/06. Va inoltre ricordato che tute le macchine e attrezzature rumorose devono

riportare visibili indicazioni (targhetta) sulla rumorosita emessa.

Prevenzione incendi

a) Piano di emergenza

In caso di allarme, che verra dato inevitabilmente a voce, tutti i lavoratori dovranno cercare di indirizzarsi verso il luogo
sicuro previsto nell’apposito layout di cantiere esposto nel locale ufficio-spogliatoio, Il capo cantiere procedera al
censimento delle persone affinché possa verificare I'assenza di qualche lavoratore.

L'eventuale chiamata ai Vigili del Fuoco dovra essere effettuata esclusivamente dal capo cantiere o da un suo delegato
che provvedera a fornire loro tutte le indicazioni necessarie.

Gli incaricati alla gestione dell'emergenza dell'impresa affidataria, provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi,
presenti in cantiere, necessari per provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta.
Fino a quando non sara comunicato il rientro dell'emergenza, tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o, coadiuvare gli
addetti all'emergenza solo nel caso in cui siano gli stessi a richiederlo.

I nominativi degli addetti al’emergenza incendio delle imprese esecutrici (affidataria compresa) presenti in cantiere,
devono essere indicati nel POS. All'interno del POS dovranno trovare spazio anche lindividuazione, l'analisi e la
valutazione di tutte le possibili situazione a rischio di incendio o esplosione, completa delle misure protettive e preventive

che eliminino i rischi o che ne riducano I'effetto.

e Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS:
L’appaltatore, in funzione delle sostanze, delle apparecchiature, delle macchine e delle metodologie di lavoro,
dovra:
a) Individuare ogni fonte di pericolo d’incendio o di esplosione (per esempio sostanze facilmente combustibili e
infammabili, sorgenti d’'innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio o
creare le condizioni di atmosfera localmente esplosiva);
b) Individuare i lavoratori propri, altrui 0 autonomi ed eventuali altre persone presenti in
cantiere esposte a rischi di incendio o esplosione;
c) Provvedere ad eliminare o ridurre i pericoli d'incendio o esplosione;
d) Valutare il rischio residuo;
e) Verificare 'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate ovvero individuare ulteriori
provvedimenti e misure necessarie a eliminare o ridurre i rischi residui d’incendio.
Ai sensi anche dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 tutte le valutazioni e le metodologie previste per la prevenzione
incendi, devono essere portate a conoscenza di ogni singolo lavoratore, dei lavoratori delle ditte subappaltatrici

e dei lavoratori autonomi.
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b) Estintori presenti in cantiere

L'impresa aggiudicataria dovra predisporre in cantiere un estintore a polvere da 6 Kg per ogni fabbricato, regolarmente
segnalato dal cartello indicanti il pittogramma dell'estintore. La posizione degli estintori & indicata nell’apposito layout di
cantiere.
Gli spazi antistanti i mezzi di estinzione non dovranno essere occupati da qualsivoglia materiale e gli estintori non
dovranno essere cambiati di posto senza che tale disposizione venga effettuata dal capocantiere previo accordo con il
CSE.

e Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS: ***

e Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi alle

lavorazioni dellimpresa: ***

c) Sostanze inflammabili

Tipologia delle sostanze:
Non sirileva la presenza di sostanze infiammabili.
e Eventuali procedure complementari e di dettaglio da richiedere nel POS: ***
e Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi alle

*kk

lavorazioni dell'impresa:

Dispositivi di Protezione Individuale

a) Dichiarazione sui DPI

L'impresa affidataria come tutte le imprese esecutrici subappaltatrici rilasceranno, all’interno del proprio POS, apposita
dichiarazione relativa a che tutto il personale risulti fornito, informato e formato sui necessari D.P.l. da usare in cantiere
in relazione ad ogni fase di lavoro a loro assegnata.

Tutti i lavoratori saranno dotati di tutti i DPI necessari ed avranno ricevuto una adeguata informazione e formazione
secondo quanto previsto dal Titolo Ill, art. 73, 74, 75, 76, 77, 78 del D.Lgs. n° 81/2008

Il Datore di lavoro di ogni impresa si occupera di effettuare un controllo periodico dello stato dei dispositivi.

Consultazione del RLS (o RLST) e Informazione dei Lavoratori

Prima dell’accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e delle eventuali modifiche apportate allo stesso,

il Datore di lavoro (DdL) di ciascuna impresa esecutrice, consulta (almeno 15 gg. prima dell’inizio dei lavori — art. 100

comma 4 D.Lgs. 81/2008) il proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o il Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) fornendogli chiarimenti sul PSC per consentire allo stesso di formulare
eventuali proposte migliorative.

Tutto il personale presente in cantiere € tenuto a seguire le indicazioni del proprio Datore di Lavoro, del Direttore di
Cantiere, del Capo Cantiere e degli eventuali Assistenti nell'ambito delle proprie attribuzioni. Ogni lavoratore sara
formato e informato (a voce o altro metodo efficace) dal proprio Datore di Lavoro, dei rischi specifici cui & esposto nelle

fasi e sottofasi di lavoro da realizzare in cantiere.
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Della sopracitata formazione e informazione il DAL rendera edotto il CSE attraverso apposita dichiarazione nel POS, in
accordo con gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

La consultazione dei Rappresentanti avra per oggetto:

* Accettazione PSC *Modifiche significative al PSC

« Attivita di prevenzione e corsi formazione * POS

| documenti da inviare ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

* PSC * Modifiche significative al PSC

* POS * Programma di formazione alla sicurezza
L'attuazione del coordinamento tra i RLS in cantiere si esplichera attraverso:

* Sopralluoghi in cantiere * Riunioni specifiche con il CE

Riunioni di coordinamento e di reciproca informazione

Prima di iniziare i lavori, verra effettuata una prima riunione di coordinamento con il Committente o il Responsabile dei
Lavori (RL), il Direttore dei Lavori (DL), il Datore di Lavoro (DdL) delllmpresa affidataria e quello delle eventuali altre
imprese e/o lavoratori autonomi affidatari (contratti scorporati) con contratto d’appalto diretto con il Committente.

Potendo ricorrere al subappalto autorizzato, le imprese e/o i Lavoratori Autonomi affidatari, in riferimento alle decisioni
emerse nella riunione, s’impegnano a portarle a conoscenza e ad illustrarle ai propri dipendenti oltre che alle proprie sub-
appaltatrici (siano esse imprese esecutrici che lavoratori autonomi al fine di consentire ai rispettivi Datori di Lavoro di
effettuare la necessaria informazione e formazione nei confronti dei propri lavoratori in merito) i rischi individuati e le
conseguenti prescrizioni da adottare durante la realizzazione delle fasi di lavoro a loro assegnate (art. 97 comma 1

D.Lgs. 81/2008). La stessa procedura verra attuata per ogni riunione di coordinamento successiva. Ogni impresa o

lavoratore autonomo affidatari faranno pervenire al Coordinatore per I'Esecuzione il verbale della riunione di

coordinamento sottoscritto da tutti i “sub” quale dimostrazione della corretta informazione sui suoi contenuti.

Periodicamente, a discrezione del CSE in funzione delle esigenze di lavoro, le riunioni di coordinamento  verranno

ripetute con gli stessi criteri e procedure sopradescritti.

Tutti i verbali delle riunioni di coordinamento verranno considerati integrativi al presente PSC e costituiranno variante del
PSC originario (o precedente) e dei POS delle imprese interessate.

| verbali sopra descritti, allegati al presente PSC, costituiranno esonero della nuova e totale ristampa del documento
aggiornato. Sara compito del CSE convocare le riunioni di coordinamento tramite semplice lettera, fax, e-malil,
comunicazione verbale o telefonica.

A maggior chiarimento, sin da ora sono, comunque, individuate (di massima) le seguenti riunioni:

Prima Riunione preliminare di Coordinamento:
Prima dell'inizio dei lavori, con I'lmpresa o imprese e/o lavoratori autonomi con contratto d’appalto diretto con il
Committente (appalti scorporati), con invito al Direttore Lavori e Committente o Responsabile dei Lavori (RL).
La prima riunione di coordinamento avra carattere d'inquadramento ed illustrazione del Piano (soprattutto per quanto
riguarda la prima parte del cronoprogramma) oltre all'individuazione delle figure con particolari compiti all'interno del

cantiere e delle procedure definite. Di questa riunione verra stilato apposito verbale.
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Riunione di Coordinamento straordinaria:
Al verificarsi di situazioni lavorative particolari non previste, in caso di varianti dell’opera e del’andamento cronologico
delle fasi di lavoro... alla presenza degli stessi Soggetti specificati nella Prima Riunione Preliminare di Coordinamento e
convocati con la stessa procedura. L’argomento o gli argomenti in discussione dipenderanno dal motivo della riunione.

Anche di questa, verra stilato apposito verbale.

Riunione di Coordinamento "Nuove Imprese" e/o “Lavoratori Autonomi”
Alla designazione di nuove imprese da parte della Committenza o da parte dell'impresa aggiudicataria o delle imprese
elo lavoratori autonomi aggiudicatari (in caso di appalti scorporati) o in subappalto, in fasi successive all'inizio lavori e
prima del loro inizio, alla presenza degli stessi Soggetti specificati nella prima Riunione Preliminare di Coordinamento e
convocati con la stessa procedura. Anche in questo caso gli argomenti risulteranno i punti principali del PSC e del POS
relativi alle lavorazioni affidate a queste imprese e, come le precedenti, anche di queste riunioni verra stilato apposito
verbale.

Visitatori in cantiere

Il Capo Cantiere dell'impresa aggiudicataria dovra verificare che chiunque entri in cantiere, sia fornito, almeno, di scarpe
antinfortunistiche (o almeno robuste) e di casco. Nel caso ne fossero sprovvisti, dovra essere negato loro I'accesso. |
visitatori potranno accedere al cantiere di lavoro solo dopo aver concordato la visita con il Direttore Tecnico di cantiere o
Capo Cantiere che impartira le necessarie istruzioni in merito ai pericoli cui potrebbero andare incontro e quindi le zone a
cui non potranno accedere. | visitatori saranno accompagnati dallo stesso Direttore Tecnico o dal Capo Cantiere previo
verifica dei DPI necessari.

Nel locale spogliatoio/ufficio, il Datore di Lavoro dellimpresa affidataria, affiggera il seguente cartello sottoscritto dal
Committente/Responsabile dei Lavori e indirizzato ai visitatori di cantiere:

Spettabili IMPRESE esecutrici presenti in cantiere
E' volonta del committente rendere maggiormente agibili e sicure alcune aree del cantiere, al fine di consentire I'ingresso
in sicurezza anche a visitatori occasionali, opportunamente accompagnati da personale appositamente incaricato.
A tale scopo, il Committente/Responsabile dei Lavori, comunica ai datori di lavoro delle imprese e lavoratori autonomi
affidatari dei lavori e ai loro rispettivi responsabili in cantiere, le seguenti disposizioni, che assumono carattere di
prescrizioni operative nel presente PSC ai sensi dell’all. XV° punto 2.1.2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008.
DISPOSIZIONI OPERATIVE
E OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DELLE IMPRESE AFFIDATARIE ED ESECUTRICI PRESENTI IN CANTIERE DI:
e verificare che le proprie lavorazioni in appalto non comportino un rischio di interferenza con I'eventuale
presenza di visitatori in cantiere (es. rischio di caduta oggetti dall'alto durante il transito dei visitatori, rischio di
proiezione schegge durante il taglio di laterizi... ecc)

e sospendere momentaneamente le lavorazioni che possano comportare un rischio per la presenza di visitatori.

Salvo che non venga identificato un “pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato” dove dovra essere
applicata la sospensione immediata della lavorazione o delle lavorazioni interessate (art. 92 comma 1 lett. f) D.Lgs.
81/2008), I'eventuale rimozione di opere provvisionali e/o comunque di misure di sicurezza realizzate al fine di
garantire l'incolumita di tutti gli addetti presenti in cantiere (es. delimitazioni aree, parapetti, segnaletica di sicurezza,
ecc) comportera, da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, la segnalazione al committente,

previa contestazione scritta, in adempimento all’art. 92 comma 1. lettera e) del D.Lgs. 81/2008.
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L’area del cantiere interdetta ai non addetti ai lavori, sara modificata in base allo stato avanzamento degli stessi e alle

necessita logistiche del cantiere, previa decisione concordata in un’apposita riunione di coordinamento.

Si segnala inoltre che l'ingresso in cantiere da parte di visitatori occasionali potra avvenire solo sotto la responsabilita
dell’'addetto appositamente incaricato (Direttore Tecnico di cantiere o Capo Cantiere), il quale dovra informare il visitatore
in merito alle norme comportamentali di sicurezza da seguire in cantiere, fornire i Dispositivi di Protezione Individuale
necessari, limitare 'accesso dei visitatori alle aree che non presentino rischi specifici per lo stato dei luoghi o per le

lavorazioni in essere.

Luogoedata ........c..ccovuieiiiiiiiiiiii
Il Committente/Responsabile dei Lavori

Nello stesso locale, a carico dei soggetti sopraspecificati, dovra essere consegnato ad ogni visitatore la seguente
informativa:

Gentile visitatore
la presente per informarLa sulle misure di sicurezza poste in essere dalla committenza, con lo scopo di tutelare
l'ingresso in cantiere da parte di persone non addette ai lavori, e salvaguardare l'incolumita delle stesse.

A tal fine si riportano le seguenti disposizioni.

E’VIETATO
e Accedere in cantiere senza il permesso della persona appositamente incaricata di accompagnare i visitatori
occasionali (Direttore Tecnico di cantiere o Capocantiere)
e Accedere in cantiere con scarpe del tipo “aperto” o simili (scarpe antinfortunistiche o, almeno di tipo pesante)
e Accedere in cantiere con persone minorenni, anche se accompagnate dai rispettivi genitori
e Muoversi per il cantiere senza la presenza obbligatoria della persona appositamente incaricata di
accompagnare i visitatori (Direttore Tecnico di cantiere o Capocantiere)
e Parcheggiare nella zona dedicata agli addetti ai lavori se non autorizzati dal Direttore Tecnico di cantiere o dal
Capocantiere
e Sostare nel raggio di azione degli apparecchi di sollevamento
e Salire o avvicinarsi alle opere provvisionali presenti in cantiere (parapetti, ponteggi, ecc.)
e Visionare zone del cantiere, al di fuori di quelle appositamente predisposte per 'accoglienza dei visitatori
e Accedere in cantiere senza aver preventivamente indossato i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) messi a
disposizione dal committente.
Il mancato rispetto di una qualsiasi delle disposizioni sin qui riportate comportante un infortunio al visitatore interessato,
gia sin d’ora, esonera e solleva da qualsiasi responsabilita il Committente/Responsabile dei Lavori, la Direzione dei

Lavori (DL), il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e le altre figure attinenti alla gestione del

cantiere.

Luogoedata ........c.cocovvveiiiiiiiiiiiiiiian, il Committente/Responsabile dei Lavori .....................c.c..oe..
Per accettazione del visitatore data ...........

Cognome e NOMe .......covvviininininiiinn Firma .......o.coooviiiiinin
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Comportamento in caso di infortunio

In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per prima si rende conto dell'accaduto deve
chiamare immediatamente la persona incaricata del primo soccorso dellimpresa ed indicare il luogo e le altre
informazioni utili per dare i primi soccorsi d'urgenza all'infortunato. Tale persona provvedera a gestire la situazione di
emergenza e, in relazione al tipo di infortunio, provvedera a far accompagnare l'infortunato (nel caso di infortunio non

grave) al piu vicino posto di pronto soccorso oppure fara richiesta di intervento del 118.

Successivamente ai soccorsi d'urgenza dovranno essere ottemperate, da parte della figura responsabile dell'impresa
interessata, tutte le formali procedure del caso: fermo restando I'obbligo dellimpresa appaltatrice e di tutte le imprese
subappaltatrici affinché in occasione di ogni infortunio sul lavoro vengano prestati i dovuti soccorsi, questa dara

tempestiva comunicazione al coordinatore per I'esecuzione di ogni infortunio con prognosi superiore ad un giorno.

Per infortuni soggetti alla denuncia INAIL, I'impresa appaltatrice inviera copia della denuncia infortuni (mod. INAIL).
e Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi specifici connessi

*kk

alle lavorazioni dell'impresa:

Provvedimenti a carico dei trasgressori

A carico dei lavoratori dipendenti trasgressori delle norme di prevenzione, ciascuna impresa dovra predisporre la prevista

procedura sanzionatoria prevista dalle Norme in vigore.

Assistenza sanitaria e Pronto soccorso

a) Accertamenti sanitari periodici

L'impresa aggiudicataria e tutte le imprese esecutrici (anche sub-appaltatrici), nel proprio POS dovranno dichiarare:
a) che tutti i lavoratori sono regolarmente protetti dal prescritto programma sanitario;
b) che quelli operanti in cantiere hanno la prescritta idoneita alle mansioni richieste per realizzare I'opera;

c) che se fra i lavoratori vi fosse un soggetto idoneo ma con prescrizioni, il Datore di Lavoro, ne assicurera il rispetto.

b) Primo soccorso

Stante l'ubicazione del cantiere, per intervento a seguito di infortunio grave, si fara capo alle strutture pubbliche (Guardia
Medica). A tale scopo l'impresa appaltatrice dovra far tenere in evidenza i numeri di telefono utili all’interno del locale
Ufficio e Spogliatoio. Per disinfettare piccole ferite con interventi decisamente modesti, I'impresa aggiudicataria
principale, dovra mettere a disposizione i prescritti presidi farmaceutici (cassetta di pronto soccorso) all'interno della
baracca ufficio-spogliatoio cosi come prescritto dal D.M. 15-07.2003 n° 380.

e Eventuali procedure preventive e protettive, integrative da richiedere nel POS in relazione ai rischi connessi alle

*kk

lavorazioni dell'impresa:
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Segnaletica di cantiere

Tipologia cartello Informazione trasmessa

Collocazione in

cantiere

Responsabile installazione

e controlli

DIVIETO DI ACCESSO Al
NON ADDETTI Al LAVORI

All'ingresso del cantiere
in prossimita
dell’accesso pedonale e

carrabile

VIETATO L’ACCESSO Al
PEDONI

In corrispondenza del
passaggio pedonale
durante il tiro in carico o

in scarico dell’argano.

In corrispondenza del
passo carrabile e

allingresso del cantiere.

LIMITE MASSIMO DI
VELOCITA' IN Km/h IN
CANTIERE

All'ingresso del cantiere
in prossimita

dell’accesso carrabile.

ATTENZIONE Al CARICHI
SOSPESI

A piano terra in
proiezione e in

prossimita dell’argano.

{ PRONTO SOCCORSO

Nel vano/baracca dove
si trova la cassetta di

pronto soccorso

Datore di Lavoro o Preposto

oppure Capocantiere.

La mansione responsabile

dell'installazione e del
controllo dovra essere indicata
nel POS
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In funzione delle
ESTINTORE . L .

disposizioni del piano o
delle

disposizioni/prescrizioni

. antincendio
All'ingresso pedonale
PROTEZIONE DEL CAPO | del cantiere da utilizzare
quando esiste pericolo di
caduta di materiale

dall'alto o di urto contro

elementi pericolosi.

PROTEZIONE DEI PIEDI Allingresso pedonale
del cantiere

PROTEZIONE DELLE MANI All'ingresso pedonale
del cantiere

In presenza di
TUTA DA LAVORO o

lavorazioni che produco
sporco oltre la normale

tollerabilita

All'ingresso del passo
VEICOLI A PASSO D'UOMO _ o

carrale in posizione ben
visibile ai conducenti dei

mezzi di trasporto
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Cronoprogramma dei lavori

Durata totale dei lavori: 120 giorni naturali consecutivi

Numero di uomini previsti al giorno:

n.5
(art. 99 comma 1 lett.”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2)
Totale uomini giorno:
(durata attivita x numero di uomini previsti al giorno) n. 600

» »,

(art. 99 comma 1 lett.”c”; art. 104 comma 1; art. 104 comma 2)

PRESCRIZIONI OPERATIVE:
Dopo l'allestimento del cantiere verra realizzata prima la sostituzione degli infissi, in seguito la posa in opera dei pannelli

termoisolanti ed infine la ritinteggiatura delle pareti.

FASI INTERFERENTI:

Non ci saranno fasi interferenti in quanto quasi nessuna lavorazione sara contemporanea.

EVENTUALI PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO DA RICHIEDERE NEL POS:

*k%

EVENTUALI PROCEDURE PREVENTIVE E PROTETTIVE, INTEGRATIVE DA RICHIEDERE NEL POS IN RELAZIONE
Al RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE DELL’IMPRESA:

*k%k
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1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE
17 sett. |27sett. [3Msett. |47sett. [1Msett. [27sett. |3/Msett. [47sett. |17Msett. [27sett. |37sett. [4Msett. |17sett. [24sett. |37sett. |4Msett. |57 sett.
Allestimento cantiere ScuolaS. Scuola Scuolavia Cenobio Uffici
Maria Pantano Parata
Sostituzione inissi ScuolaS. [ScuolaS. [ScuolaS. [Scuola Scuola Scuola Scuola Scuola via[Scuola via|Scuola via|Cenobio |Cenobio |Cenobio [Uffici Uffici Uffici Uffici
Maria Maria Maria Pantano |Pantano [Pantano |Pantano |Parata Parata Parata
Realizzazione isolamento [ScuolaS. |ScuolaS. |ScuolaS. [Scuola Scuola Scuola Scuola Scuola via[Scuola via|Scuola via|Cenobio |Cenobio |Cenobio [Uffici Uffici Uffici Uffici
termico a soffitto Maria Maria Maria Pantano |Pantano |Pantano |Pantano [Parata Parata Parata
Tinteggiatura pareti ScuolaS. [Scuola$S. |ScuolaS. [Scuola Scuola Scuola Scuola Scuola via|Scuola via|Scuola via|Cenobio |Cenobio [Cenobio |Uffici Uffici Uffici Uffici
Maria Maria Maria Pantano |Pantano |Pantano |Pantano [Parata Parata Parata
Smobilizzo cantiere ScuolaS. Scuola Scuolavia Cenobio Uffici
Maria Pantano Parata
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Stima del

Costi della Sicurezza

Stima dei costi

L'importo complessivo degli oneri della sicurezza ammonta
a € 10.000 di Oneri Diretti
(estrapolati dai prezzari dei LLPP della della Regione Lazio 2010)
L’importo & stato calcolato analiticamente secondo le prescrizioni dell’art. 100 comma 1 e

allegato XV° punto 4.
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Num Ord
TARIFFA

DIMENSIONI

ONERI DELLA SICUREZZA

U.M.

numero

lunghezza

larghezza/H

Quantita

IMPORTI

Unitario

Costo

RIUNIONE DI
COORDINAMENTO

$1.05.12

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese
operanti in cantiere e il coordinatore per I'esecuzione dei lavori,
prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o
introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite
per ogni riunione.

cad

1,00

340,60

340,60

RECINZIONI E DELIMITAZIONI

RECINZIONE DI
CANTIERE ESTERNA

$1.01.1.1

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su
plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata
metallica. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo
smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.

S1.01.1.1.a

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese

mq

2,00

10,00

20,00

5,56

111,20

$1.01.1.1b

Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

mq

2,00

10,00

20,00

2,11

42,20

ILLUMINAZIONE
ESTERNA

$1.01.6.20

llluminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o
simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di
collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24 volt
compreso trasformatore. Al ml. di recinzione.

2,00

2,00

13,01

26,02

RECINZIONE DI
CANTIERE INTERNA

$1.01.1.9

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro,
diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe
zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il

collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento.
Nolo per ogni mese o frazione

$1.01.1.9.a

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm.

cad

5,00

1,64

2,69

ACCESSI DI CANTIERE

$1.01.1.7

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi
da ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata
o grecata.

mq

2,00

6,83

40,98

$1.01.1.7.a

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione

mq

2,00

2,70

16,20

SERVIZI IGIENICO SANITARI E INSTALLAZIONI DI CANTIERE

u

FFICIO - SPOGLIATOIO
LOCALE DI RICOVERO

$1.01.2.1

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,

refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura

strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e

preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di
protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM
37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una finestra e
portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle linee di
alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi):

2,40

3,00

7,20

89,00

640,80

$1.01.2.1.a

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi
arredi)

mq

2,40

3,00

7,20

3,30

23,76

BAGNO

$1.01.2.22

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con

lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con
disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e

smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese
successivo

$1.01.2.22.a

Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

cad

1,00

296,00

296,00

PONTEGGI

PONTEGGIO

$1.01.33

Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in
acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto
con fermapiede, struttura della mantovana,

ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare |'opera
finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e di protezione
da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 20 m. Valutato a mq di
proiezione prospettica di ponteggio.

mq

10,00

3,00

30,00

13,05

391,50

$1.01.33.a

Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30
giorni o frazione

mq

10,00

3,00

30,00

63,00

A RIPORTARE

1994,95




Num Ord DIMENSIONI R IMPORTI
ONERI DELLA SICUREZZA Quantita
TARIFFA U.M. numero lunghezza larghezza/H Unitario Costo
RIPORTO 1994,95
MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in
$1.04.1.1 lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo
di utilizzo per mese o frazione:
$1.04.1.1.a |350x 350 mm. cad 0,32 0,96
Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in
$1.04.1.2 lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo
di utilizzo per mese o frazione:
$1.04.1.2.a |115x 160 mm. cad 0,10 0,30
Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in
$1.04.1.3 lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo
di utilizzo per mese o frazione:
$1.04.1.3.a |270x 370 mm. cad 0,35 1,05
CARTELLONISTICA
Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi
$1.04.1.4 al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con
pellicola adesiva rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione:
S1.04.1.4.a |130x 133 mm. cad 0,09 0,27
Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08,
$1.04.1.7 in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva
rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione:
$1.04.1.7.a |250x 250 mm. cad 0,15 0,45
Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto
51,0418 e prescrizione, conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio
T 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione:
$1.04.1.8.a |125x 185 mm cad 0,13 0,39
MEZZI ESTINGUENTI
Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di
sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
ESTINTORE $1.04.6.1 controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese
verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o
frazione
$1.04.6.1.d |Da 6 Kg. classe 34 A 233 BC. cad 1,63 1,63
IMPORTO TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA PER SINGOLO INTERVENTO EURO 2000,00
RIEPILOGO IMPORTO COSTI DELLA SICUREZZA
IMPORTO
1 SCUOLA MATERNA ELEMENTARE, LOC. S. MARIA 2 000,00
2 SCUOLA ELEMENTARE, VIA PARATA 2 000,00
3 ISTITUTO COMMERCIALE - TURISTICO, LOC. PANTANO 2 000,00
4 EDIFICIO DENOMINATO "CENOBIO", VIA ROMA 2 000,00
5 UFFICI COMUNALI, VIA PISACANE 2 000,00
IMPORTO TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA
, EURO| 10 000,00
NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA
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Layout di cantiere

LEGENDA:

I area di deposito e stoccaggio

- bagno chimico

ufficio di cantiere / spogliatoio

|:> accesso pedonale agli edifici

"CENOBIO", VIA ROMA - SCUOLA ELEMENTARE, VIA PARATA - UFFICI COMUNALI, VIA PISACANE
-35-




Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione: ing. LAURA BERARDI

LEGENDA:

I area di deposito e stoccaggio

- bagno chimico

ufficio di cantiere / spogliatoio

|:> accesso pedonale agli edifici
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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE AD INDIRIZZO TURISTICO, LOC. PANTANO - LE FORNA

LEGENDA:

I area di deposito e stoccaggio
;‘ I bagno chimico

ufficio di cantiere / spogliatoio

|:> accesso pedonale agli edifici




